



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA –  
CAMPUS VALENÇA  
GRÊMIO PAULO FREIRE – GESTÃO CAE (CHAPA ALIANÇA ESTUDANTIL)

**PROJETO DE FINALIZAÇÃO DO ANO DE 2024**

Valença-BA

24/10/2024

GRÊMIO PAULO FREIRE – GESTÃO CAE

**PROJETO DE FINALIZAÇÃO DO ANO DE 2024**

Este projeto foi desenvolvido pelo intitulado diretor de projetos do grêmio – José Alef Lustosa Queiroz – com o intuito de apresentar uma alternativa de finalização do ano de 2024 a direção do campus.

Valença-BA  
24/10/2024

## **CONTEXTUALIZAÇÃO**

Este projeto visa trazer ao campus uma oportunidade de realizar atividades para fomentar a integração e interação discentes nas dependências do campus. Através de atividades lúdicas, o IFBA poderá ofertar aos estudantes uma chance de finalizar o ano com diversão e alegria após momentos turbulentos vivenciados pelo coletivo.

## **1 INTRODUÇÃO**

É explícito e claro que, no ano de 2024, os alunos da rede federal de educação vieram a passar por uma situação atípica durante o decorrer do ano letivo. Com isso, incertezas e indignações vieram a surgir.

No período pós-greve, os alunos estiveram com um acúmulo de atividades e pendências a serem resolvidas e isso ocasionou no estresse coletivo, como pode ser demonstrado através das reuniões que aconteceram no Instituto. Partindo deste pensamento, o Grêmio Paulo Freire vem por meio deste ofício, solicitar a aprovação deste projeto para o final do ano de 2024.

Os motivos citados acima estão sendo acumulados pelos alunos gerando um estresse contínuo, sem que haja a liberação desses sentimentos através da ludicidade que o campus tem capacidade de ofertar através do seu mecanismo de representação, o grêmio.

## **2 O PROJETO**

No ano de 2023, ocorreu um projeto que foi chamado de Ifnalizou, que consistia em diversas brincadeiras acontecendo nas dependências do colégio para fomentar a interação e a interação dos estudantes. O projeto deste ano não se distancia dessa ideia.

O projeto aconteceria em forma de brincadeiras para que os alunos pudessem participar num período em que não estivessem tendo aulas. Por este motivo, solicitamos que o projeto tenha duração de 3 dias, dentro do mês de dezembro, especificamente nos dias 18, 19 e 20, que são quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira respectivamente.

### **3 BRINCADEIRAS**

#### **3.1 DIA 1 (18 de dezembro)**

1. Baleado;
2. Cabo de guerra;
3. Futsal;
4. Corrida do saco;
5. 7 pedrinhas;
6. Pega bandeira.

#### **3.2 DIA 2 (19 de dezembro)**

1. Torta na cara;
2. Quis premiado;
3. Soletrando;
4. Caça item;
5. Telefone sem fio;
6. Dança das cadeiras.

#### **3.3 DIA 3 (20 de dezembro)**

1. Bingo;
2. Guerra de bexiga;
3. Banho de mangueira;

#### **4 ESPAÇOS NECESSÁRIOS**

1. Quadra: utilização do espaço no dia 1, para os esportes cadeiras que exigem um espaço maior;
2. Área externa frente ao ginásio: necessário para o dia 3;
3. Pátio.

#### **5 MATERIAIS SOLICITADOS**

Dia 1: Corda, cadeiras, caixa de som, microfone.

Dia 2: Mesa, caixa de som, microfone.

Dia 3: Mangueira, água, caixa de som e microfone.

#### **6 MATERIAIS DE RESPONSABILIDADE DE OBTENÇÃO DO GRÊMIO**

1. Bexigas de ar;
2. Cartelas de bingo;
3. Pratos descartáveis;
4. Espuma;
5. Bandeirinhas;
6. Saco;
7. Prêmios.

#### **7 MATERIAIS TOTAIS**

1. Bolas esportivas;
2. Corda;
3. Cadeiras;
4. Mesa;
5. Caixa de som;
6. Microfone
7. Água;

8. Mangueira.
9. Bexigas de ar;
10. Cartelas de bingo;
11. Pratos descartáveis;
12. Espuma;
13. Bandeirinhas;
14. Saco;
15. Prêmios.